République Francaise
Département du TARN

CDC MONTS DE LACAUNE ET LA MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC - LACAUNE
Place Général de Gaulle - 81230 LACAUNE

Délibération relative a Projet d’avenant n° 1 au lot n° 12 — Travaux de construction d’un Péle
Culturel a Lacaune

Séance du 28 février 2024
Délibération n°D_2024_037

Nombre de conseillers
En exercice : 39
Présents : 28
Absents : '
- dont suppléés : 0
- dont représentés : 8
Votants : 36
- dont « pour » : 36
-dont « contre » : 0
- dont abstention : 0

Le 28 février 2024 a 18 heures 30, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes des
Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc, convoqué le 14 février 2024, s’est réuni
sous la présidence de Daniel VIDAL a Lacaune.

Presents : Max ALLIES, Véronique ARMENGAUD, Pierre BAILLY, Christian BARDY, Robert BARTHE,
Evelyne BOUSQUET, Jérobme BOUSQUET, Robert BOUSQUET, Marie-losé BROUSSE, Alain CABROL,
André CABROL, Isabelle CALVET, Richard COLLET, Francis CROS, Bernard DURAND, Jean-Claude
DURAND, Jacques FABRE, Michel FARENC, Denis MAFFRE, Georges MEROU, Sandra RAMOND,
Anne-Lise SAUTEREL, Didier SENEGAS, Sylvie SOLOMIAC, Marie-Claude STAVROPQULOS, Armelle
VIALA, Daniel VIDAL, Vincent VIDAL

Représentés : Alain BARTHES représenté par Georges MEROU, Marie CASARES représentée par
Pierre BAILLY, Marie-Frangoise CROS représentée par Didier SENEGAS, Pierre ESCANDE représenté
par Max ALLIES, Jacqueline GRANIER représentée par Richard COLLET, Antoine PROENCA
représenté par Bernard DURAND, Moise ROQUES représenté par Anne-Lise SAUTEREL, Christian
THERON représenté par Isabelle CALVET

Excusés : Alexis BENAMAR, Jacques CALVET, Jim RONEZ

Secrétaire de séance : Robert BOUSQUET

Objet : Projet d’avenant n° 1 au lot n° 12 - Travaux de construction d’un Péle Culturel 3 Lacaune

Dans le cadre des travaux de construction du Péle Culturel a Lacaune, le marché initial prévoyait
une simple chape de béton pour sol de la scéne en attendant de définir le sol le plus approprié.
L’évolution du projet a permis de transformer cette chape en revétement béton industriel.
Toutefois, la pérennité du sol peut étre améliorée avec I'application d’un procédé de traitement a
chaud avec un bouche pore (résine) qui nous est proposé en supplément.
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Le devis se décompose selon les postes décrits ci-dessous :

ite L . . , , | Prix unitaire | Prix Total Prix Total
m Désignation Uté | Qté HT HT TTC
Zone scéne — Traitement a chaud
1 Remplissage joint de dilatationau | m2 | 180 450 € 810.00 € 972.00 €
mastic colle
2 Nettoyage par pongage et m2 | 180 430€ 774.00 € 928.80 €
aspiration
3 Application en 2 passes d’un m2 | 180 19.20€ | 3456.00€ 4147.20€
bouche pores, polissage a chaud
et lustrage
4 Frais administratifs ft 1 6.00 € 6.00 € 7.20€
TOTAL 5046.00 € 6 055.20 €
L’avenant au marché se présentera donc ainsi :
Montant Montant Montant Pourcentage Nouveau
Lot n® initial avenant déja avenarjt global montant du
marché € HT | validé € HT pr°lrf|c;se €| Avenants lot € HT
12 — Carrelage
MARTINUZ LAZER 62 016,39 0,00 5 046,00 8,14 % 67 062,39
Avenant n°1

Le détail de I’avenant est annexé a la présente délibération.

Il est ainsi proposé aux membres du Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président a
signer I'avenant au lot n°12 du marché de construction du pdle culturel a Lacaune et toutes les
pieces afférentes au dossier.

Entendu le rapport du Président,

Le Conseil de Communauté,

DECIDE
A l'unanimité des membres présents

» d’autoriser Monsieur le Président a signer I'avenant au lot n° 12 du marché de construction du
Péle Culturel a Lacaune,

= d'autoriser Monsieur le Président a signer toutes les piéces afférentes a cette opération.
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Pour copie certifiée conforme

Le Secrétaire de séance— Robert BOUSQUET Le Président — Daniel VIDAL
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